

## Čl. IV - Cena diela, fakturácia a platobné podmienky

### 1. Pôvodná zmluvná cena sa mení nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena	16 489,00 € bez DPH
	19 786,80 € s DPH

Zmluvná cena sa navyšuje o	1 597,14 € bez DPH
	1 916,57 € s DPH

<b>Nová zmluvná cena bez DPH</b>	<b>18 086,14 €</b>
----------------------------------	--------------------

<b>DPH 20%</b>	<b>3 617,23 €</b>
----------------	-------------------

<b>Nová zmluvná cena s DPH</b>	<b>21 703,37 €</b>
--------------------------------	--------------------

(slovom: dvadsaťjedentisícisiedemstotri eur a tridsaťsedem centov)

## Čl. IX. – Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 224/11/17/9/77 podpísanej dňa 11.10. 2017 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Bratislave, dňa 14.10. 2017

V Bratislave 14.10. 2017

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GENESIS P  
Pešť  
931 01  
IČ  
DIČ DI


S.I.O.  
)  
D


.....  
PhDr.

.....  
ová

.....  
Róbert  
konate

Platiteľ:

  
.....  
Mgr. M.

  
.....